



Lgävidelstasbete

- för stöd inom lokalt ledd utveckling

ändra när du söker stöd inom lokalt ledd utveckling. Den är frivillig och tänkt som ett hjälpmedel i er planering. Ni kan även använda en egen mall.

En aktivitetsplan är en sammansättning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Aktivitetsplanen är därför ett viktigt verktyg och stöd för dig som är projektledare eller projektägare eftersom den hjälper dig och alla involverade att tydliggöra vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Aktivitetsplanen är även tänkt som ett stöd för budgetmallen.

A. Kunduppgifter

Organisationsnummer	8024325618
Projektnamn	Community-based tourism längs Göta Älv

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
År 1				
Delaktiviteter				
Kartläggning <i>(intervju personlig möte resväg+intervju+skriva rent +återkoppla intervju tfn samtal intervju+renskrivning+å terkoppling Förbereder, antecknar, skriva rent samtal)</i>	Befintliga företag och grupparrangemang inom konferens och besöksnäring	Projektledare PL	15 jan 2017 1 feb 2018	15 juli 2017 31 Juli 2018
	Integrationsvägar för nyanlända inom projektet		Samma som ovan	
	Företagen och offentliga organisationer önskan och behov av arrangemangserbjuda nden för sina mötesdagar		Samma som ovan	
	Lokala aktörer som vill delta i projektet (både aktörer som redan erbjuder upplevelser idag och aktörer som vill pröva på nytt)		Samma som ovan	

Summa period				
Telefonkontakt och samtal	Bestämma datum för höstterminens möten		Juni 2018 augusti	15 juli 2017 31 Juli 2018
Delrapport	Dokumentation av kartläggning, reflektioner och slutsatser	PL	15 juli 2017 1 Aug 2018	15 augusti 2017 31 aug 2018
Fysiska möten	<p>Workshop/kurser o seminarier: Introduktion och lära känna varandra 2*3 tim</p> <p>Kulturarv 2*3 tim</p> <p>Hållbar besöksnäring 13 tim</p> <p>Projektledning 3*3 tim</p> <p>Arbetsuppgifter: Kontakt med aktörer, koordinera möten, administrera, planera, förbereder och genomföra introduction och projektledning workshop, förbereder inför de andras workshop, dokumentera, skriva ren, resväg, Sammanställning av dokumentationen</p>	PL	15 augusti 2017 1 sept 2018	15 januari 2018 31 jan 2018
Summa period				
Summa år 1				

År 2	År 2	År 2	År 2	År 2
Delaktiviteter	Delaktiviteter	Delaktiviteter	Delaktiviteter	Delaktiviteter
Fysiska möten	Kontakta och koordinera	PL	15 januari 2018 1 feb 2019	15 juli 2018 31 Juli 2019
	Workshop/kurser o seminarier: Projektledning 20 timmar Marknadsföring,			

SJV FPM/1P/2016-D/26

	Hållbar besökningaring Produkt och platsutveckling Integration av nyanlända Möten lokala aktörer: Utveckling av upplevelser			
Marknadsföring	Arbete med internetsida Undersöka möjliga marknadsföringsplattformar	PL	Samma som ovan	
Summa period				
Delrapport	Dokumentation av arbetet, Reflektion och slutsatser	PL	16 juli 2018 1 aug 2019	15 augusti 2018 31 aug 2019
Fysiska möten	Kontakta och koordinera Utveckla försäljningsstrategi Hållbar besöksnäring marknadsföring Projektledning/produkt och plats utveckling Projektetsaktörer lär ut till nya aktörer Säljer	PL	16 augusti 2018 1 sept 2019	15 dec 2018 31 dec 2018
Kartlägga	Kartlägga vägar för de lokala aktörerna att samverka efter projektiden	PL	Samma som ovan	
Kontakta internationella researrangörer		PL	Samma som ovan	
Delrapport	Dokumentation och förankring av kartläggning	PL	16 dec 2018 1 jan 2020	15 januari 2019 31 jan 2020
Summa period				
Summa år 2				

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum

Delaktiviteter				
Breda nätverk – sprida kunskap Fysiska möten	Kontakta och koordinera Befintliga aktörer lär ut till nya Seminarier/kurser Kulturarv Hållbar besöksnäring	PL	16 januari 2019 1 feb 2020	15 juli 2019 31 Juli 2020
Summa period				
Marknadsföring	Uppdater hemsidor och annat material	PL	16 juli 2019 1 aug 2020	15 augusti 2019 31 aug 2020
Breda nätverk – sprida kunskap Fysiska möten	Kontakta och koordinera Seminarier/kurser Marknadsföring Utveckla upplevelser Säljer Bestämma lokal kontaktperson	PL	16 augusti ej klar	15 nov ej klar
Slut dokumentation	Slutrapport, reflektion och redovisning, utkast till ett handledningmaterial	PL	16 november 2019 ej klar	15 januari 2020 ej klar
Summa period				
Total år 3				